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1. Цель и задача дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является овладение студентами необходимыми знаниями по основам организации и управлению  в строительстве в условиях перехода строительной отрасли на рыночные условия хозяйствования, усвоению методов организационно-технологического проектирования строительства на стадии разработки  проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), приобретению, расширению и углублению навыков принятия технологических и экономически обоснованных решений  по основам организации строительного производства, формирования знаний и навыков на проблемы управления строительством  в новых экономических условиях с использованием информационных компьютерных технологий.

Основными задачами при изучении дисциплины являются:
- усвоение основных форм и структуры управления строительным комплексом, этапов подготовки строительного производства, видов и принципов разработки строительных генеральных планов, моделей строительного производства и методов организации работ, систем оперативного планирования и управления строительством;
-обеспечение и комплектование строительных организаций материальными и техническими ресурсами;
-изучение системы управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию, основных положений современной теории и практики менеджмента по проблемам управления строительством;
 -усвоение особенностей организации и планирования строительного производства при реконструкции и капитальном ремонте зданий.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина  «Организация, управление и планирование в строительстве» относится к  обязательной части учебного плана. 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Экономика, Организация строительного производства, Основы  технологии возведения зданий.
3.Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений
	3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений
	Категория (группа) универсальных компетенций
	Код и наименование универсальной компетенции
	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

	Работа с документацией  
	ОПК-4. Способен использовать в
профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	ОПК-4.1
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для
решения задачи профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.3
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения

	
	
	ОПК-4.4
Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации 

	
	
	ОПК-4.5
Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.6
Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

	Проектирование. Расчетное
обоснование
	ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
	ОПК-6.16
Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-6.17
Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности



	Управление качеством
	ОПК-7.
Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
	ОПК-7.8
Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества


	Организация и управление
производством
	ОПК-9. 
Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
	ОПК-9.1
Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением

	
	
	ОПК-9.2
Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах

	
	
	ОПК-9.3
Определение квалификационного состава работников производственного подразделения

	
	
	ОПК-9.6
Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении

	
	
	ОПК-9.7
Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий



4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
	Вид учебной работы
	
	Очная форма
     (4 курс)
	Заочная    форма
 (5 курс)

	Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
	48,15
	12,15

	
	
	

	
	
	

	В том числе:
	
	

	Лекции
	24
	6

	Лабораторные работы 
	
	

	Практические занятия 
	24
	6

	Другие виды контактной работы:
	0,15
	0,15

	Прием зачета
	0,15
	0,15

	Самостоятельная работа (всего)
	59,85
	92

	Часы на контроль (зачет с оценкой)
	
	3,85

	Вид промежуточной аттестации (зачет)
	
	

	Общая трудоемкость час
	108
	108

	 Зачетные  Единицы Трудоемкости
	3
	3



5. Содержание дисциплины
Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО)
Инвестиционная деятельность в строительстве: Жизненный цикл инвестиционного проекта. Интенсификация инвестиционного процесса создания объекта. 
Государственное регулирование градостроительной деятельности.  Надзор за строительством зданий и сооружений. Противодействие коррупции.
Планирование строительного производства: Генеральное и стратегическое планирование. 
Разработка базовой стратегии строительной организации. Текущее и оперативное планирование. Оценка рисков при принятии решений.
Моделирование параметров возведения объекта: порядок разработки и оценки календарных планов. Построение и расчет линейных и сетевых графиков. Корректировка сетевых графиков. Оптимизация календарных планов. 
Оценка основных технико-экономических показателей возведения зданий (сооружений).
Организация строительной площадки: виды и содержание строительных генеральных планов. Размещение монтажных кранов и механизмов. 
Организация складского хозяйства и внутрипостроечные дороги. Обеспечение энергией и водой.
Организация материально-технического обеспечения строительства: структура материально-технической базы. Формы организации материально-технического обеспечения. Организация поставок материально-технических ресурсов. Унифицированная нормативно-техническая документация по комплектации.
Организация системы переработки строительных отходов: источники образования и классификация строительных отходов. Особенности отечественного пути утилизации строительных отходов. Формирование системы управления переработкой строительных отходов. Организация переработки строительных отходов.
Организация производственного быта строителей расчет состава бытового городка. Планировочные решения бытовых городков. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация бытовых городков.
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	Лекции
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Самостоятельная работа студента
	Контактная работа
	Часы на контроль
	Всего часов
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1.
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	4
	
	4
	9,85
	8
	
	17,85
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	2.
	Государственное регулирование строительного производства
	4
	
	4
	10
	8
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	3.
	Планирование строительного производства
	4
	
	4
	10
	8
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	4.
	Организация строительной площадки
	4
	
	4
	10
	8
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	5.
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	4
	
	4
	10
	8
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	6. 
	Организация системы переработки строительных отходов
	4
	
	4
	10
	8
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	
	Прием зачета
	
	
	
	
	0,15
	
	0,15
	

	
	Всего:  
	24
	
	24
	59,85
	48,15
	
	108
	



5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	Лекции
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Самостоятельная работа студента
	Контактная работа
	Часы на контроль
	Всего часов
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1. 
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	1
	
	1
	15
	2
	
	17
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	1. 
	Государственное регулирование строительного производства
	1
	
	1
	15
	2
	
	17
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	1. 
	Планирование строительного производства
	1
	
	1
	15
	2
	
	17
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	1. 
	Организация строительной площадки
	1
	
	1
	16
	2
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	1. 
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	1
	
	1
	16
	2
	
	18
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	1. 
	Организация системы переработки строительных отходов
	1
	
	1
	15
	2
	
	17
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	
	Прием зачета
	
	
	
	
	0,15
	
	0,15
	

	
	Часы на контроль (зачет)
	
	
	
	
	
	3,85
	3,85
	

	
	Всего:  
	6
	
	6
	92
	,15
	3,85
	108
	



5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы
	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов
	Трудоемкость (час)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	Жизненный цикл инвестиционного проекта. Интенсификация инвестиционного процесса создания объекта. 

	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	2
	Государственное регулирование строительного производства
	Надзор за строительством зданий и сооружений. Противодействие коррупции.

	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	3
	Планирование строительного производства
	Генеральное и стратегическое планирование. 
Разработка базовой стратегии строительной организации. Текущее и оперативное планирование. Оценка рисков при принятии решений.
Моделирование параметров возведения объекта: порядок разработки и оценки календарных планов. Построение и расчет линейных и сетевых графиков. Корректировка сетевых графиков. Оптимизация календарных планов. 
Оценка основных технико-экономических показателей возведения зданий (сооружений).
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	4
	Организация строительной площадки
	Виды и содержание строительных генеральных планов. Размещение монтажных кранов и механизмов. 
Организация складского хозяйства и внутрипостроечные дороги. Обеспечение энергией и водой. 
Организация производственного быта строителей,  расчет состава бытового городка. Планировочные решения бытовых городков. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация бытовых городков.
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	5
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	Структура материально-технической базы. Формы организации материально-технического обеспечения. Организация поставок материально-технических ресурсов. Унифицированная нормативно-техническая документация по комплектации.
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	6
	Организация системы переработки строительных отходов
	Источники образования и классификация строительных отходов. Особенности отечественного пути утилизации строительных отходов. Формирование системы управления переработкой строительных отходов. Организация переработки строительных отходов.
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	7
	
	Всего
	24
	



5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы
	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов
	Трудоемкость (час)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	Жизненный цикл инвестиционного проекта. Интенсификация инвестиционного процесса создания объекта. 

	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	2
	Государственное регулирование строительного производства
	Надзор за строительством зданий и сооружений. Противодействие коррупции.

	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	3
	Планирование строительного производства
	Генеральное и стратегическое планирование. 
Разработка базовой стратегии строительной организации. Текущее и оперативное планирование. Оценка рисков при принятии решений.
Моделирование параметров возведения объекта: порядок разработки и оценки календарных планов. Построение и расчет линейных и сетевых графиков. Корректировка сетевых графиков. Оптимизация календарных планов. 
Оценка основных технико-экономических показателей возведения зданий (сооружений).
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	4
	Организация строительной площадки
	Виды и содержание строительных генеральных планов. Размещение монтажных кранов и механизмов. 
Организация складского хозяйства и внутрипостроечные дороги. Обеспечение энергией и водой. 
Организация производственного быта строителей,  расчет состава бытового городка. Планировочные решения бытовых городков. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация бытовых городков.
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	5
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	Структура материально-технической базы. Формы организации материально-технического обеспечения. Организация поставок материально-технических ресурсов. Унифицированная нормативно-техническая документация по комплектации.
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	6
	Организация системы переработки строительных отходов
	Источники образования и классификация строительных отходов. Особенности отечественного пути утилизации строительных отходов. Формирование системы управления переработкой строительных отходов. Организация переработки строительных отходов.
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	7
	
	Всего
	6
	



5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	№ темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика практических занятий 
	Трудоемкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1.
	1
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	2.
	2
	Государственное регулирование строительного производства
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	3.
	3
	Планирование строительного производства
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	4.
	4
	Организация строительной площадки
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	5.
	5
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	6.
	6
	Организация системы переработки строительных отходов
	4
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	Всего
	24
	



5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения
	№ п/п
	№ темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика практических занятий 
	Трудоемкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1.
	1
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	2.
	2
	Государственное регулирование строительного производства
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	3.
	3
	Планирование строительного производства
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	4.
	4
	Организация строительной площадки
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	5.
	5
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	6.
	6
	Организация системы переработки строительных отходов
	1
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7

	Всего
	6
	



5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы
(детализация)
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	Контроль выполнения работы 

	1.
	1
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9,85
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	2.
	2
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	3.
	3
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	4.
	4
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	5.
	5
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	6.
	6
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет.

	          Всего: 
	59,85
	
	




5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.
	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы
(детализация)
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	Контроль выполнения работы 

	1.
	1
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	15
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	2.
	2
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	15
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	3.
	3
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	15
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	4.
	4
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	16
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	5.
	5
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	16
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет. 

	6.
	6
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	15
	ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-4.6, ОПК-6.16, ОПК-6.17, ОПК-7.8, ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, ОПК-9.6, ОПК-9.7
	Контрольная работа, зачет.

	          Всего: 
	92
	
	



6. Методы и формы организации обучения 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах
 
	                               Формы

Методы
	Практические занятия, (час)
	Всего

	
	д/о
	з/о
	д/о
	з/о

	Тестирование
	3
	3
	3
	3

	Исследовательский метод
	1
	1
	1
	1

	Решение ситуационных задач
	2
	2
	2
	2

	Итого интерактивных занятий:
	6
	6
	6
	6



7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя. 
Студентам необходимо: 
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю. 

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе; 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки; 
- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины. 
Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.


 8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов
    
К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены: 
- рабочая программа, 
- ФОС, 
-  СРС.
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);
– работу с электронными учебными ресурсами;
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
          – подготовку к экзамену
Основная учебная литература
1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. 290300 "Промышленное и гражданское строительство" направления 653500 "Строительство" / Л. Г. Дикман. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : АСВ, 2012. – 588 с.
1. Ширшиков, Б. Ф. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 270100 – "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. – Москва : АСВ, 2012. – 528 с. 



9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля. 
	Элементы учебной деятельности
	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра
	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ
	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра
	Всего за
семестр

	Посещение занятий
	3
	3
	3
	9

	Тестовый контроль
	4
	4
	4
	12

	Контрольные работы на практических занятиях
	12
	12
	13
	37

	Компонент своевременности
	4
	4
	4
	12

	Итого максимум за период:
	20
	25
	25
	70

	Сдача зачета(максимум)
	
	
	
	30

	Нарастающим итогом
	20
	45
	70
	100



Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов 
(учитывает успешно сданный зачет) 
	Оценка (ECTS)

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)

	4 (хорошо)
(зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)

	
	75 – 84
	С (хорошо)

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)

	3 (удовлетворительно) 
(зачтено)
	65 – 69
	

	
	60 - 64
	E (посредственно)

	2 (неудовлетворительно), 
(не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)



10. Фонд оценочных средств 
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль
11.1 Тематика контрольных работ
Задание 1

       Определить площадь складирования кирпича в поддонах на приобъектном складе при общей потребности 1800 тыс.шт., продолжительности выполнения работ с применением этого материала 23 дня, коэффициент неравномерности поступления материалов К1 = 1,3;коэффициент неравномерности потребления материалов К2 = 1,2.
Норма запаса: подготовительного -1 день; текущего - 3 дня; страхового-1 день, норма хранения на  1 кв.м. площади склада 0,7 тыс.шт. 
Коэффициент использования  площади склада – К3 = 0,7. 
     
Задание 2
     Строительной организации для выполнения кровельных работ на строительстве Дома быта в течение 12 дней по календарному плану потребуется 110 рулона ондулина. Требуется рассчитать площадь для складирования этого материала с учетом нормы запаса: подготовительного-1 день; текущего -3 дня; страхового-1 день, коэффициента неравномерности поступления ондулина - (к 1 = 1,3),коэффициента неравномерности потребления ондудина - (к2 = 1,2).
При норме хранения  на 1м2 площади склада -20 рул. и коэффициенте использования площади склада - (к3=0,5)  

Задание 3
   Для остекления здания Универмага ремонтно-строительному предприятию необходимо 503 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней.
Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности  выполнения этих работ, если норма запаса составляет: подготовительного - 1день; текущего-3 дня; страхового-1день;.коэффициент неравномерности поступления стекла - (к1=1,3),коэффициент неравномерности потребления стекла-(к2=1,2);норма хранения стекла на 1м2 площади склада-15 м2; коэффициент использования площади склада(к3 = 0,7)

Задание 4
     Для устройства каркаса лесопромышленного предприятия потребуется смонтировать20 м3 колонн в течение 13 дней. Норма хранения  этихколонн на 1м2 площади склада- 0,8 м2. Определить расчетную площадь склада для хранения колонн, если коэффициент неравномерности их поступления (к1=1,3),коэффициент неравномерности потребления (к=1,2) и коэффициент использования площади склада (к3=0,7).
Норма  запаса: подготовительного -1 день; текущего-3 дня; страхового - 1день.  

Задание 5
            По проекту для заполнения оконных и дверных проемов в строящемся  здании Дома торговли и быта  требуется установить переплетов оконных - 282 кв.м., полотен дверных –188 кв.м. На выполнение этих работ по календарному плану отводится по 10 дней на каждый вид заполнения проемов. Норма хранения на 1 м2 площади склада: для переплетов оконных-45 м2; для полотен дверных – 40 м2.Требуется определить площади склада (расчетные) для хранения переплетов оконных и полотен дверных, если норма запаса: подготовительного-1день, текущего - 3 дня, страхового 1-день для каждого из них. 
Коэффициенты неравномерности поступления (к1=1,3)и потребления (к2=1,2);коэффициент использования площади склада (к3=0,6)

Задание 6
     Рассчитать численность персонала строительства объекта на основе графика движения рабочих (основной состав) при следующих исходных  данных:
    -максимальная численность рабочих(Nmax)- 92 чел.;
    -общая численность персонала-Nобщ.(85% от N max);
    -численность инженерно-технических работников-Nитр(8% от Nобщ.);
    -численность младшего обслуживающего персонала-N моп(5% от Nобщ);
    -численность служащих – N служ.(2% от N общ.)

                                                             Задание 7
      Определить расчетные площади инвентарных зданий для строительства школы:
       - прорабской (численность персонала -6 чел; норма на 1 чел.-4кв.м.)
       -помещения для обогрева рабочих (численность-75чел; норма на 1 чел.-0,1кв.м.)
       -помещения для общественного питания (числ.-75чел.; норма на 1 чел.-1 кв.м.)
       -гардеробной (числ.-92 чел.; норма на 1 чел.-0,6 кв.м.)
       -душевой (числ. – 75 чел.; норма на 1 чел.-3/8 кв.м.)
       -умывальной (числ.-75 чел.; норма на 1 чел. – 1,5/7 кв.м.)
       -туалета (числ.-75 чел.; норма на 1 чел.- 3/15 кв.м.).
   Подобрать по нормам расчетные площади: проходной и медицинской комнаты.

Задание 8
       Произвести расчет общей трансформаторной мощности потребителей при максимальной электрической нагрузке на стройплощадке при следующих значениях:
          -силовой мощности потребителей (Рс = 142,3 квт);
          -потребной мощности на технологические нужды (Рт = 83,5 квт)
          -потребной мощности, необходимой для внутреннего освещения (Ров=2,9 квт)
          -потребной мощности, необходимой для наружного освещения (Рон = 1,8 квт)                                                                    4с тр
          -коэффициенте спроса на силовые потребители (К1 = 0,7)
          -коэффициенте спроса на технологические нужды (К2 = 0,5)
          -коэффициенте спроса на внутреннее освещение (К3 = 0,8)
          -коэффициенте спроса на наружное освещение (К4 = 1,0)
          -коэффициенте мощности(cos & = 0.8 –для всех потребителей)
          -коэффициенте, учитывающем потери мощности в сети ( а = 1,1)

Задание 9
    Потребность в воде при разработке проекта организации строительства определена по укрупненным показателем на 1000 м3 строительного объема жилого дома и составила -  Qp = 21.1 л/сек. Требуется определить диаметр магистрального ввода временного водопровода при скорости воды в трубопроводе 1,5 л/сек.

Задание 10
Требуется осветить прожекторами участок монтажа и кирпичной кладки  площадью 3000 м2 прожекторами марки ПЗС-45,с мощностью лампы прожектора (Рл = 1500 Вт). Нормативная освещенность для монтажных, каменных работ -25 лк. Коэффициент запаса – Кзп.= 1,5,коэффициент, учитываю щий световую отдачу светильников m = 0,16.


                                                                      Задание 11
Произвести поперечную привязку подкрановых путей башенного крана исходя из необходимости безопасного расстояния между зданием и краном при радиусе поворотной платформы для данного крана – 1,5 м, при расположении крана вблизи котлована, без специальных креплений откосов, при глубине котлована 3м. (грунты супесчанные) 

Задание 12
                      Определить продолжительность выполнения комплекса монтажных и сопутствующих работ с общими трудозатратами   780 чел-час.  при  одной ведущей машине ,планируемом коэффициенте выполнения норм выработки машиной 1,1 и двухсменном режиме работы. 


Задание 13
 Определить требуемое количество рабочих в бригаде при выполнении комплекса  монтажных и сопутствующих работ с общими трудозатратами 820  чел—дн., расчетной родолжительностью их выполнения 43 дня, коэффициентом выполнения норм выработки – 1,1.

Задание  14
Определить продолжительность выполнения всех работ при равнорит-мичном  потоке при количестве бригад в потоке - 4 шаге потока 10 дней, числе захваток 2.

Задание 15
Определить необходимое количество бригад в потоке при шаге потока - 10 дней, числе  захваток равное -2 и продолжительности работ -30 дней.


Задание 16
      Для организации выполнения всех видов работ при строительстве объекта с применением поточных методов, опреленном сроке их выполнения равным  30 дням, числе бригад в потоке-2,шаге потока 10 дней, необходимо определить число захваток при заданной продолжительности выполнения работ.



11.2. Текущий контроль

Контрольные вопросы.
1. Как осуществляется контроль качества производства строительно-монтажных работ.
1. Дайте классификацию и структуру строительных работ. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их увязывание с выполнением специальных работ.
1. Какова организация труда рабочих, их формирование в бригады и звенья. 
1. Каково назначение и состав технологической карты. В чем заключается привязка технологических карт к местным условиям.
1. В чем отличительные особенности строительной продукции от других видов промышленности.
1. В чем заключается подготовка строительного производства до начала строительства.
1. Приведите нормативную и проектную документацию строительного производства. 
1. Дайте общие сведения о проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).
5.1.2. 
Тесты для оценки компетенции ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7 1. Целью строительного производства является?
А) капитальное строительство
Б) элементы строительной продукции
В) смонтированное оборудование

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.

4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в строительстве?
А) СНИП 12-01-2004
Б) СНИП12-03-2001
В) СНИП 12-02-2002

5.Строительные процессы бывают:
А) организационные.
Б) индивидуальные.
В) основные.

6. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, являются:
А) стандарты,
Б) приказы руководителя строительной организации,
В) технические регламенты, строительные нормы и правила,
Г) руководящие документы министерств и ведомств.

7. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного труда рабочих:
А) архитектурный проект,
Б) карты трудовых процессов,
В) ПОС.
Г) ППР.

8 .Что включает в себя понятие «подрядные торги»?
А) выбор подрядчика для выполнения работ;
Б) выбор  подрядчика для выполнения работ на основе конкурса;
В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса.
В) не менее  15 мм, но не более 20 мм.

9. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ?
А) не вправе;
Б) вправе;
В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором.

10. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от  требований проекта или нарушениями строительных норм  и правил?
А) имеют;
Б) не имеют.

11. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов?
А) затратами труда на его выполнение.
Б) затратами денежных  средств на его выполнение;
В) сложностью их выполнения;
Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,

12. Какие требования предъявляются к предприятию-изготовителю при отпуске потребителю стеновых бетонных камней с прочностью ниже их проектной марки?
А) предприятие выдаёт паспорт на продукцию.
Б) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки.
В) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления

13.  Подлежат ли расследованию в общем порядке, установленном Госстроем России, аварии на объектах капитального  ремонта?
А) да, подлежат
Б) не подлежат
В) подлежат по решению территориальных органов власти

14.  Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени называется:
А) производительностью,
Б) мобильностью,
В) грузопотоком,
Г) маневренностью.

15.  Основное достоинство поточных методов:
А) интенсивность потребления ресурсов;
Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;
В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции.

16.  Нахождение в местах производства погрузо-разгрузочных работ не допускается:
А) немаркированной и поврежденной тары,
Б) автомобильного крана,
В) транспортных средств,
Г) строповочных  приспособлений.

17.  Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:
А) трёх;
Б) четырёх;
В) двух.

18.  Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту?
А) капитальное строительство
Б) новое строительство
В) расширение действующего предприятия

19.  Какими бывают строительные процессы?
А) основными, вспомогательными, транспортными
Б) основными, транспортными, коммуникационными
В) транспортными, измерительными, вспомогательными

20.  По сложности производства строительный процессы  делятся на?
А) рабочие (простые)
Б) комплексные (сложные)
В) рабочие и комплексные

21.  К внешне площадочным работам относят?
А) Обеспечение строителей временной жилой площадью
Б) Устройство дорог, коммуникаций
В) Расчистка и осушение территории снос строений

22.  К внутриплощадочным работам относят?
А) Расчистка и осушение территории снос строений
Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций
В) Обеспечение строителей временной жилой площадью

23.  Максимальное количество человек в строй бригаде составляет?
А) 15-20 человек
Б) 20-30 человек
В) 50-60 человек

24. Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:
А) конечной,
Б) промежуточной,
В) государственной,
Г) общественной.

25. Строительная  продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций называется:
А) конечной,
Б) промежуточной,
В) государственной,
Г) общественной.

26. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, осуществляемых,  одним составом исполнителей называется:
А) простым,
Б) сложным,
В) комбинированным,
Г) комплексным.

27. Как часто конкретный государственный надзорный орган может производить плановые проверки на строящемся объекте:
А) раз в квартал
Б) раз в полгода
В) один раз в год
Г) не чаще одного раза в два года

28.  В  какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?
А) в 3-дневный срок
Б)  в 5-дневный срок
В) в 10-дневный срок


Примеры тестов для контроля знаний.
ТЕСТЫ (1 вариант)

1. Продукцией строительства являются:
а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия;
б) жилые дома;
в) оборотные фонды;
г) объекты непроизводственного фонда.

2. К средствам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади;
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.

З. К предметам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади;
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.
4. К особенностям строительной продукции не относятся:
а) капиталоемкость;
б) подвижность;
в) территориальная закрепленность;
г) многодетальность.

5. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным
а) поточный;
б) параллельный;
в) последовательный.

6. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:
а) основные рабочие;
б) работники управления;
в) вычислительная техника;
г) транспортные средства;
д) технологическая оснастка.

7. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

8. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

9. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

10. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

11. Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном
производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

12. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в
строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

13. К специализированным видам работ, выполняемым субподрядными строительными
организациями не относятся:
а) общественные;
б) санитарно-технические;
в) электромонтажные;
г) монтаж технологического оборудования;
д) образовательные.

14. В России могут создаваться и действовать предприятия фо собственности:
а) государственной;
б) мунидипальной;
в) частной собственности;
г) собственности общественных организаций.

15. Организационная форма управления в строительстве «л ключ» в большей степени
относится:
а) к подрядному способу ведения работ;
б) к хозяйственному способу ведения работ;
в) смешанному способу ведения работ.

16. Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение
капитала в экономику в целях получения прибыли на вложенный капитал является
а) инвестор;
б) застройщик;
в) проектировщик;
г) подрядчик;
д) научно-исследовательская организация.

17.Юридическое или физическое лицо, выполняющее функции управления на всех или
отдельных стадиях инвестиционного цикла по поручению инвестора
а) проектировщик;
б) менеджер;
в) транспортная организация;
г) заказчик.

18. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает
заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансирование и
контроль в период производства работ, а также приемку законченных строительством
зданий и сооружений
а) эксплуатирующая организация;
б) заказчик;
в) поставщик;
г) научно-исследовательская организация.

19. Договор с заказчиком комплекс работ по строительству объектов заключает
а) пользователь;
б) генеральный подрядчик;
в) субподрядчик;
г) научно-исследовательская организация.

20. Участниками строительства могут являться
а) только государственные и частные организации;
б) государственные, общественные, частные организации;
в) государственные, общественные, частные организации и физические лица.



21. Частью чего являются строительные генеральные планы:
а) технологических карт;
б) карт трудовых процессов;
в) проектов организации строительства и производства работ.

                                                       
ТЕСТЫ (2-й вариант)
1. При строительстве объекта по очередям стройгенплан разрабатывается:
а) только на первую очередь строительства;
б) на первую очередь строительства, но с учетом полного окончания строительства.

2. Процедура рассмотрения стройгенплана включает:
а) только согласование;
б) только экспертизу;
в) только утверждение;
г) согласование, экспертизу и утверждение вместе взятые.

3. Кто утверждает стройгенплан (СГП), разработанный в составе
ПОС:
а) подрядчик;
б) проектировщик;
в) заказчик.

4. Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями,
штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня
земли:
а)0,7м; 6)0,5 м; в) 1,2 м; г)Iм.

5. Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно:
а) габаритов крана;
б) положения крюка крана;
в) оси поворота стрелы крана.

6. Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется:
а) объектами строительства;
б) местами складирования;
в) опасными зонами;
г) комплексом влияющих параметров.

7. При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в стесненных
условиях, когда нет свободной территории, краны устанавливаются:
а) снаружи здания;
б) внутри здания.

8. Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей:
а) 6,25 м;
6) 12,5 м;
в)25м.

9. К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная,
сушильная, Медпункт:
а) административные;
б) производственные;
в) санитарно-бытовые.

10. К некоммерческим организациям ГК РФ относит юридических лиц:
а) не имеющих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
б) осуществляющих предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,
ради которой они созданы и соответствующую этим целям;
в) общества с ограниченной ответственностью; 
г) товарищества.

11. Производственный кооператив (ПК):
а) число участников — любое;
б) размер уставного капитала — не ограничен;
в) выпуск акций — разрешен;
г) исключение своих членов из числа участников — по решению суда;
д) права участников при голосовании — каждый член ПК имеет один голос.

12. Открытое акционерное общество (ОАО):
а) число участников — не ограничено;
б) размер уставного капитала — любой;
в) выпуск акций — обязателен;
г) исключение своих членов из числа участников — по решению общего собрания;
д) публичное раскрытие информации о своей деятельности — по усмотрению ОАО.

13. Закрытое акционерное общество (ЗАО):
а) прием новых акционеров невозможен;
б) необходимость обязательного раскрытия информации о деятельности в отдельных
случаях;
в) наличие преимуществ для участия в строительном бизнесе перед другими
организациями — имеются;
г) исключение из числа акционеров — не предусмотрено; д) выпуск акций — по решению
руководства.

14. Общество с ограниченной ответственностью (000):
а) некоммерческая организация;
б) может не регистрироваться в качестве юридического лица;
в) выпуск акций — не предусмотрен;
г) участие юридических лиц — ограничений нет;
д) исключение из числа участников — по решению суда.

15. Уровень контроля акционеров в процессе управления АО:
а) 2 % акций — право участия в формировании повестки дня общего собрания;
6)10% — право формирования повестки дня; в) 25% — «блокирующий» пакет;
г) 30% — право организации повторного общего собрания акционеров;
д) 51% и более — гарантированный контроль.

16. Управляющая компания:
а) создается инвестором;
б) выбирается по конкурсу;
в) работает в соответствии со своими правилами;
г) работает в соответствии с условиями договора.

17. Участие инвестора в капитале АО или 000:
а) учреждение отдельного общества с головной компанией;
б) приобретение доли в уставном капитале головной компании;
в) взнос в уставный капитал головной компании;
г) простой перевод своей доли средств на счет головной компании.

18. Планирование строительного производства осуществляется путем разработки планов:
а) пятилетних;
б) трехлетних;
в) стратегических;
г) годовых;
д) тактических;
е) еженедельных;
ж) оперативных.

19. Оперативные планы составляются на:
а) квартал;
б) каждый месяц;
в) на неделю иди декаду;
г) каждый день.

20. Исходными данными для разработки оперативных планов являются:
а) договор подряда на строительство объекта;
б) НОС (директивный график);
в) ПНР (календарный план);
г) перечень работ «критического» пути;
д) планы текущего года;
е) стратегический план.

21. Оперативные планы являются:
а) рекомендации для исполнителя;
б) документами, обязательными для исполнения;
в) одним из инструментов управления строительством;
г) дополнением к годовому плану;
д) справочным материалом.

22. Недельно-суточный план:
а) является основой для составления недельно-суточных графиков выполнения и набора
физических объемов работ;
б) является А от месячного плана;
в) включает только выборочные виды работ;
г) учитывает всю оперативную информацию о ходе работ и результаты работы
предыдущей и текущей недель;
д) составляется исполнителем по его усмотрению.


11.3. Промежуточный контроль

Вопросы к зачету.

1. Сущность и понятие организации строительного производства.
1. Договор подряда на капитальное строительство и координация деятельности                          субподрядных организаций.
1. Организация и проведение подрядных торгов.
1. Основные понятия о нормах продолжительности строительства и нормативах                          задела в строительстве.
1. Календарное планирование: общие понятия, виды, исходные данные для                          разработки.
1. Комплексный календарный план, его состав, исходные данные для разработки.
1. Объектный календарный план, исходные данные, последовательность                          разработки.
1. Технологическая последовательность выполнения работ при календарном                          планировании.
1. Сущность и общие положения поточной организации строительного                          производства.
1. Поточные методы организации строительного производства, их виды.
1. Виды строительных потоков, их классификация
1. Формирование строительных потоков, исходные данные, последовательность                          выполнения.
1. Строительный генеральный план, общие положения, виды.
1. Общеплощадочный стройгенплан: исходные данные, состав, технико-                       экономические показатели.
1. Объектный стройгенплан: исходные данные, порядок проектирования.
1. Выбор монтажных механизмов, размещение на стройплощадке.
1. Определение зон влияния монтажного крана.
1. Устройство временных дорог, их виды, параметры.
1. Конструкции временных дорог при проектировании стройгенплана.
1. Организация приобъектных складов, их классификация.
1. Определение производственных запасов при проектировании приобъектных                           складов.
1. Порядок расчета складских помещений на стадии проекта организации                         Строительства (ПОС).
1. Порядок расчета складских помещений на стадии проекта производства                          работ (ППР).
1. Проектирование временных зданий и сооружений в составе  стройгенплана. О            
1. Порядок расчета временных зданий и сооружений при проектировании                        стройгенплана.
1. Электроснабжение строительной площадки. Общие положения.
1. Порядок проектирования временного электроснабжения.
1. Подсчет электрических нагрузок по установленной мощности                        электроприемников
1. Расчет наружного освещения строительной площадки.
1. Источники электроснабжения строительной площадки.
1. Сети временного электроснабжения при проектировании стройгенплана. 
1. Временное водоснабжение строительной площадки.
1. Порядок проектирования временного водоснабжения при разработке                          стройгенплана.
1. Расчет потребности в воде при проектировании стройгенплана.
1. Существующие системы водоснабжения и разводящие сети водопровода на                         стройплощадке.
36. Расчет и подбор диаметров трубопроводов временной водопроводной сети.
37. Проектирование временной канализации в составе стройгенплана.
38. Технико-экономическая оценка стройгенплана.
39.Организация материально-технического обеспечения строительного производства.      

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных
	№
	Наименование баз данных
	Ссылка на источник

	1
	Справочная правовая система Консультант +
	Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2

	2
	Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
	http://diss.rsl.ru/

	3
	Бюро наилучших доступных технологий
	http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4

	4
	Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук
	http://www.prometeus.nsc.ru
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/

	5
	Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование»
	http://window.edu.ru/

	6
	Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
	http://ict.edu.ru/

	7
	Геопортал Республики Коми
	http://gis.rkomi.ru/

	8
	Научная электронная библиотека Elibrary
	https://elibrary.ru

	9
	Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)
	http://www.gpntb.ru/

	10
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
	http://www1.fips.ru/

	11
	Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
	http://www.rupto.ru/



Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
0. Электронный каталог библиотеки СЛИ;
0. ЭБС "Университетская библиотека online";
0. ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";
0. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/
0. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
	В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение
Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)
Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)
Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам
Справочная правовая система Консультант +
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64
Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:
	Оснащенность
	Наименование 
аудиторий, 
месторасположение

	1. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	согласно
учебному
расписанию

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	Учебно-наглядные пособия
	

	в виде слайдов электронных презентаций к темам курса
	

	1. Учебная аудитория для проведения групповых и  индивидуальных консультаций
	согласно
учебному
расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	1. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
	согласно
учебному
расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	1. Помещения для самостоятельной работы
	«Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2,
«Зал периодических
изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2,
«Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39,
каб. №207-2,
Кабинет «Компьютерный
класс», ул. Ленина, д. 39,
каб. №316-1

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	



15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература
1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. 290300 "Промышленное и гражданское строительство" направления 653500 "Строительство" / Л. Г. Дикман. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : АСВ, 2012. – 588 с.
1. Ширшиков, Б. Ф. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 270100 – "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. – Москва : АСВ, 2012. – 528 с. 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
1. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, преподавателей и слушателей вузов по подготовки дипломированного бакалавра и магистра по направлению «Строительство» и специалиста по направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений» / А. Д. Кирнев ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 528 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4547/. 
1. Ротачев, А. Г. Основы теории и практики управления строительством [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся строительным специальностям направления «Строительство» / А. Г. Ротачев, Н. А. Сироткин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 136 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=430058. 
1. Серов, В. М. Организация и управление в строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 428 с. 
1. Сироткин, Н. А. Организация и планирование строительного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся строительным специальностям направления «Строительство» / Н. А. Сироткин, С. Э. Ольховиков ; ред. С. М. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200.
1. Харитонов, В. А. Основы организации и управления в строительстве [Текст] : учебник для студентов обучающихся по направлению подготовки "Строительство" / В. А. Харитонов. - Москва : Академия, 2013. - 224 с. 


Научная литература
1. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса [Электронный ресурс] : монография / под ред. А. В. Явкина, А. А. Ларкиной ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. – 86 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143494.
1. Яковлев, Ю. В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным проектом [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Яковлев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Креативная экономика, 2010. – 268 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133097.

Официальные издания
1. Строительный комплекс Республики Коми [Текст] / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми ; ред. кол. : М. Ю. Кудинова, Т. А. Шерстюкова, В. Р. Черных. – Сыктывкар : Комистат, 2010. – 43 с.
1. Строительный комплекс Республики Коми [Текст] : сборник / ред. кол. : М. Ю. Кудинова, Н. С. Палева, И. И. Перевалова ; Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [Комистат], 2011. – 46 с.
1. Строительный комплекс Республики Коми в XX веке [Электронный ресурс] : сборник документов и материалов : электронный аналог печатного издания / М-во образования и науки Рос. Федерации, Коми НЦ УрО РАН, Ин-т языка, литературы и истории, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. А. Н. Турубанов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,09 Мб). – Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. – [Б. м.] : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001294.pdf.
1. Строительный комплекс Республики Коми. По чертежам времени [Текст] : история и современность (1929-2012) / отв. ред.-сост. Н. В. Мельникова. – Сыктывкар : Коми респ. типография, 2012. – 456 с.
1. Строительство в Республике Коми [Текст] : стат. сборник / ред. кол.: М. Ю. Кудинова, Л. П. Богомазова, В. Р. Черных ; Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [Комистат], 2010. – 114 с.


Периодические издания
1. Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.
1. Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.
1. Экономика строительства [Текст] : научный, производственно-экономический журнал/ ООО "Издательство журнала "Экономика строительства". – Москва : ГАСИС НИУ ВШЭ. – Издается с января 1959 г. – Выходит раз в два месяца.



