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1. Цель и задача дисциплины:
Целью дисциплины «Основы технология возведения зданий» является получение знаний и умений в области теории и практики по технологии возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, строительство сооружений и коммуникаций, специальных видов строительных и монтажных работ, механизации основных процессов и производство работ в зимних условиях.
Задачи дисциплины:
-реализация принципов и способов обработки и применения материалов, изделий и конструкции;
-выбор оптимальных способов безопасного производства работ, рационального организации строительного производства, а также принципов проектирования.


2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы технология возведения зданий» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Основы архитектуры, Основы строительных конструкций, Инженерная геодезия, Инженерная гидрология и геоморфология, Основы геотехники, Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, Теплогазоснабжение с основами теплотехники
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Основы технической эксплуатации зданий и сооружений
Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений
3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений
	Задача ПД
	Объект или область знания
	Код и наименование выпускника профессиональной компетенции
	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины

	1
	2
	3
	4

	Тип задач профессиональной деятельности: технологический

	Организация и обеспечение
качества результатов
технологических процессов
	здания,
сооружения
промышленного
и гражданского
назначения
	ПК-1. 
Способен разрабатывать проекты производства  работ
	ПК-1.2. 
Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения


	Организация и обеспечение
качества результатов
технологических процессов

	здания,
сооружения
промышленного
и гражданского
назначения
	ПК-2.
 Способность
организовывать производство
строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и
гражданского строительства
	ПК-2.1. 
Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.

	
	
	
	ПК-2.2.
Составление графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ.

	
	
	
	ПК-2.3.
Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ

	
	
	
	ПК-2.4.
Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах

	
	
	
	ПК-2.5.
Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства

	
	
	
	ПК-2.6.
Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ

	
	
	
	ПК-2.7.
Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

	
	
	
	ПК-2.8.
Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ

	
	
	
	ПК-2.9.
Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ


4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
	Вид учебной работы
	
	Очная форма
     (3,4 курс)
	Заочная    форма
 (4,5 курс)

	Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
	57,4
	29,4

	
	
	

	
	
	

	В том числе:
	
	

	Лекции
	28
	14

	Лабораторные работы 
	
	

	Практические занятия 
	28
	14

	Другие виды контактной работы:
	
	

	Прием зачета
	0,15
	0,15

	Консультирование перед экзаменом
	1
	1

	Прием экзамена
	0,25
	0,25

	Самостоятельная работа (всего)
	87,75
	139

	Часы на контроль (зачет)
	
	3,85

	Часы на контроль (экзамен)
	34,75
	7,75

	Общая трудоемкость час
	180
	180

	 Зачетные  Единицы Трудоемкости
	5
	5



5. Содержание дисциплины
Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):
Основные положения технологий возведения зданий. 
Технология работ подготовительного периода. 
Технологии возведения подземных частей зданий. 
Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 
Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. 
Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 
Технологии возведения крупнопанельных зданий. 
Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 
Технологии возведения высотных сооружений.
Технологии возведения большепролетных зданий.
Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 
Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	Лекции
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Самостоятельная работа студента
	Контактная работа
	Часы на контроль
	Всего часов
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1. 1
	Основные положения технологий возведения зданий. 

	2
	
	2
	10
	4
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 2
	Технология работ подготовительного периода. 

	4
	
	2
	5,75
	6
	
	11,75
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения подземных частей зданий. 

	4
	
	2
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

	4
	
	2
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
	2
	
	4
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 

	2
	
	4
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

	2
	
	4
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 

	2
	
	4
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения высотных сооружений.

	4
	
	2
	6
	6
	
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения большепролетных зданий.

	2
	
	2
	10
	4
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 

	2
	
	2
	10
	4
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.

	2
	
	2
	10
	4
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Консультирование перед экзаменом
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	1. 
	Прием экзамена
	
	
	
	
	0,25
	34,75
	35
	

	1. 
	Прием зачета
	
	
	
	
	0,15
	
	0,15
	

	1. 
	Всего:  
	32
	
	32
	87,75
	57,4
	34,75
	180
	



5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	Лекции
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Самостоятельная работа студента
	Контактная работа
	Часы на контроль
	Всего часов
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1. 
	Основные положения технологий возведения зданий. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология работ подготовительного периода. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения подземных частей зданий. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

	2
	
	2
	9,5
	4
	
	13,5
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	13
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения высотных сооружений.

	2
	
	2
	9,5
	4
	
	13,5
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения большепролетных зданий.

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 

	1
	
	1
	12
	2
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.

	1
	
	1
	12
	
	
	14
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Консультирование перед экзаменом
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	1. 
	Прием экзамена
	
	
	
	
	0,25
	7,75
	8
	

	1. 
	Прием зачета
	
	
	
	
	0,15
	3,85
	4
	

	1. 
	Всего:  
	14
	
	14
	139
	29,4
	11,6
	180
	




5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы
	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов
	Трудоемкость (час)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	1. 
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основные положения технологий возведения зданий. 

	Общие положения, термины и понятия. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения.

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология работ подготовительного периода. 

	Инженерно-геологические изыскания.
Отвод поверхностных и	грунтовых	 вод.  Геодезическое обеспечение точности возведения зданий.
	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения подземных частей зданий. 

	Земляные сооружения.  Технология «стена в грунте», «опускной колодец» для устройства подземных сооружений. Работы нулевого цикла для промышленных	и гражданских зданий.
	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

	Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. Опалубка. Механизация.
Возведение зданий в разборно-переставных горизонтально - перемещаемых, вертикальных опалубках.
Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках. Контроль за бетоном. Бетонирование зданий и сооружений в зимних условиях. Прогрев бетонных конструкций.
	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
	Типы промышленных зданий. Характеристика основных сборных конструкций. Основные методы возведения зданий. Технология возведения подземной части. Возведение надземной части.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 

	Конструктивные схемы зданий. Однородные и неоднородные здания. Циклы технологического процесса. Метод наращивания. Выбор монтажных кранов. Возведение подземной части здания. Возведение надземной части.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

	Общая схема возведения крупнопанельных зданий. Технология возведения подземной части. Устройство подвальной части зданий. Технология возведения надземной части крупнопанельных зданий. Особенности выполнения специальных и отделочных работ. Возведение крупнопанельных зданий башенного типа. 
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 

	Материалы и правила разрезки каменной кладки. Технология и организация работ. Организация рабочего места каменщика. Особенности кладки некоторых конструктивных элементов зданий. Возведение облегченных конструкций из кирпича. Кладка из природных камней неправильной формы.  Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Охрана труда при возведении зданий из кирпича.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения высотных сооружений.

	Общие положения. Применяемые монтажные механизмы. Монтаж зданий при железобетонном каркасе.  Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах. Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа. Отделочные работы.
	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения большепролетных зданий.

	Классификация большепролетных конструкций. Классификация методов монтажа большепролетных конструкций. Технология монтажа блочных покрытий. Монтаж арочных покрытий. Монтаж структурных плит. Монтаж купольных покрытий. Монтаж вантовых покрытий. Мембранные покрытия.  Монтаж рамных покрытий. Монтаж шатровых покрытий. Монтаж тентовых покрытий. 
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 

	Общие сведения, классификация по строительно-конструктивным признакам. Способы возведения опор ЛЭП. Выбор эффективных методов монтажа.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.
	Бетонирование конструкций зданий в условиях сухого и жаркого климата и на вечномерзлых грунтах. Технология реконструкция зданий, усиление конструкций. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	
	Всего
	32
	



5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы

	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов
	Трудоемкость (час)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	1. 
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основные положения технологий возведения зданий. 

	Общие положения, термины и понятия. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения.

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология работ подготовительного периода. 

	Инженерно-геологические изыскания.
Отвод поверхностных и	грунтовых	 вод.  Геодезическое обеспечение точности возведения зданий.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения подземных частей зданий. 

	Земляные сооружения.  Технология «стена в грунте», «опускной колодец» для устройства подземных сооружений. Работы нулевого цикла для промышленных	и гражданских зданий.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

	Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. Опалубка. Механизация.
Возведение зданий в разборно-переставных горизонтально - перемещаемых, вертикальных опалубках.
Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках. Контроль за бетоном. Бетонирование зданий и сооружений в зимних условиях. Прогрев бетонных конструкций.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
	Типы промышленных зданий. Характеристика основных сборных конструкций. Основные методы возведения зданий. Технология возведения подземной части. Возведение надземной части.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 

	Конструктивные схемы зданий. Однородные и неоднородные здания. Циклы технологического процесса. Метод наращивания. Выбор монтажных кранов. Возведение подземной части здания. Возведение надземной части.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

	Общая схема возведения крупнопанельных зданий. Технология возведения подземной части. Устройство подвальной части зданий. Технология возведения надземной части крупнопанельных зданий. Особенности выполнения специальных и отделочных работ. Возведение крупнопанельных зданий башенного типа. 
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 

	Материалы и правила разрезки каменной кладки. Технология и организация работ. Организация рабочего места каменщика. Особенности кладки некоторых конструктивных элементов зданий. Возведение облегченных конструкций из кирпича. Кладка из природных камней неправильной формы.  Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Охрана труда при возведении зданий из кирпича.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения высотных сооружений.

	Общие положения. Применяемые монтажные механизмы. Монтаж зданий при железобетонном каркасе.  Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах. Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа. Отделочные работы.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения большепролетных зданий.

	Классификация большепролетных конструкций. Классификация методов монтажа большепролетных конструкций. Технология монтажа блочных покрытий. Монтаж арочных покрытий. Монтаж структурных плит. Монтаж купольных покрытий. Монтаж вантовых покрытий. Мембранные покрытия.  Монтаж рамных покрытий. Монтаж шатровых покрытий. Монтаж тентовых покрытий. 
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 

	Общие сведения, классификация по строительно-конструктивным признакам. Способы возведения опор ЛЭП. Выбор эффективных методов монтажа.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.
	Бетонирование конструкций зданий в условиях сухого и жаркого климата и на вечномерзлых грунтах. Технология реконструкция зданий, усиление конструкций. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	
	Всего
	14
	



5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	№ темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Наименование практических занятий
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1. 
	1
	Основные положения технологий возведения зданий. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	2
	Технология работ подготовительного периода. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	3
	Технологии возведения подземных частей зданий. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	4
	Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	5
	Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	6
	Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 

	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	7
	Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	8
	Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 

	4
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	9
	Технологии возведения высотных сооружений.

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	10
	Технологии возведения большепролетных зданий.

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	11
	Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	12
	Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.
	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	Всего
	32
	



5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения
	№ п/п
	№ темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Наименование практических занятий
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции


	1. 
	1
	Основные положения технологий возведения зданий. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	2
	Технология работ подготовительного периода. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	3
	Технологии возведения подземных частей зданий. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	4
	Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	5
	Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	6
	Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	7
	Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	8
	Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	9
	Технологии возведения высотных сооружений.

	2
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	10
	Технологии возведения большепролетных зданий.

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	11
	Технологии возведения надземных инженерных сооружений. 

	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	1. 
	12
	Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.
	1
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2

	Всего
	14
	



5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы
(детализация)
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	Контроль выполнения работы 

	1. 
	1
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	2
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	5,75
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен

	1. 
	3
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	4
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	5
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	6
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	7
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	8
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	9
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	10
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	11
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	12
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	          Всего: 
	87,75
	
	




5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.
	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы
(детализация)
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые индикаторы
компетенции

	Контроль выполнения работы 

	1. 
	1
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	2
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен

	1. 
	3
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	4
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9,5
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	5
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	6
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	7
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	8
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	9
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9,5
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	10
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	11
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	1. 
	12
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	12
	ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2
	Контрольная работа, зачет, экзамен 

	          Всего: 
	139
	
	



6. Методы и формы организации обучения 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах
 
	                               Формы

Методы
	Практические занятия, (час)
	Всего

	
	д/о
	з/о
	д/о
	з/о

	Тестирование
	4
	2
	4
	2

	Исследовательский метод
	2
	1
	2
	1

	Решение ситуационных задач
	2
	1
	2
	1

	Итого интерактивных занятий:
	8
	4
	8
	4



7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя. 
Студентам необходимо: 
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю. 

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе; 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки; 
- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины. 
Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.


 8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов
    
К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены: 
- рабочая программа, 
- ФОС, 
-  СРС.
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);
– работу с электронными учебными ресурсами;
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
          – подготовку к экзамену

Основная учебная литература
1. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 446 с. – (Строительные технологии).


Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
1. Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/. 
1. Никитина, Т. А. Архитектура и конструкции производственных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 270800 «Строительство» различных профилей по подготовке бакалавров, магистров и специалистов дневной и заочной форм обучения / Т. А. Никитина ; Федер. агентство по образованию, Северный (Арктический) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Архангельск : САФУ, 2015. - 195 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242.
1. Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. – Москва : Академия, 2005. – 352 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование). 


10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 
	Элементы учебной деятельности
	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра
	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ
	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра
	Всего за
семестр

	Посещение занятий
	3
	3
	3
	9

	Тестовый контроль
	4
	4
	4
	12

	Контрольные работы на практических занятиях
	12
	12
	13
	37

	Компонент своевременности
	4
	4
	4
	12

	Итого максимум за период:
	20
	25
	25
	70

	Сдача зачета(максимум)
	
	
	
	30

	Нарастающим итогом
	20
	45
	70
	100



Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов 
(учитывает успешно сданный зачет) 
	Оценка (ECTS)

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)

	4 (хорошо)
(зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)

	
	75 – 84
	С (хорошо)

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)

	3 (удовлетворительно) 
(зачтено)
	65 – 69
	

	
	60 - 64
	E (посредственно)

	2 (неудовлетворительно), 
(не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)



11. Фонд оценочных средств 
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль
11.1 Тематика контрольных работ
Контрольные вопросы по дисциплине
1. Что изучает «Технология возведения зданий и сооружений», какова её связь с другими дисциплинами?
1. Каковы общие принципы технологии возведения зданий и сооружений?
1. Что входит в основные положения технологий возведения зданий и сооружений?
1. Каковы виды строительной технологической документации, её состав?
1. Какие работы входят в подготовительный период?
1. Изложите алгоритм составления строительного генерального плана.
1. С какой целью составляются календарные планы и графики, в чём их различие?
1. Приведите примеры технологий возведения земляных и подземных сооружений.
1. Какова сущность технологии «стена в грунте»?
1. Каковы общие принципы технологий возведения зданий?
1. Объясните структуру строительных технологических циклов?
1. Что такое технологическая модель возведения здания?
1. Изложите общие принципы технологии возведения крупнопанельных зданий?
1. Как организуется контроль качества строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений?
1. Какова очерёдность монтажа конструкций при возведении каркасных зданий?
1. Что такое комплексная механизация в строительстве?
1. Что такое «малая механизация», как она учитывается в техдокументации?
1. Объясните различие между свободным и ограниченно-свободным методами монтажа полносборных зданий?
1. Каковы особенности возведения зданий безбалочных систем?
1. Изложите основные принципы и методы монтажа одноэтажных промышленных зданий?
1. Как выбрать параметры технологического процесса монтажа зданий?
1. Чем различаются открытая, закрытая и совмещённая технологии возведения зданий?
1. Каковы достоинства и недостатки технологии возведения зданий методом подъёма перекрытий?
1. Изложите принципиальную схему возведения зданий методом подъёма перекрытий.
1. Приведите примеры технологий возведения большепролётных зданий.
1. Перечислите, в технологической последовательности, строительные технологические комплексы при возведении кирпичных зданий.
1. Каковы особенности монтажа зданий с металлическим каркасом?
1. В чём преимущества и недостатки зданий из монолитного железобетона?
1. Какова технология возведения зданий из монолитного железобетона?
1. Приведите примеры различных бетоноукладочных комплексов.
1. Охарактеризуйте особенности применения различных опалубочных систем (сборно-разборная, объёмно-переставная, скользящая, несъёмная).
1. Сравните технологии монтажа мачтово-башенных сооружений методами: наращивания, подращивания, поворотом вокруг шарнира.
1. Изложите технологическую схему монтажа ёмкостных сооружений методом рулонирования.
1. Каковы общие технологические принципы строительства автодорог?
1. Каковы виды реконструктивных работ и их технологические особенности?
1. В чём заключается система обеспечения геометрической точности в строительстве?
1. Каковы особенности возведения зданий в экстремальных условиях?


11.2. Текущий контроль (Контрольная работа проводится в форме теста)
Тест
1. Выделяют следующие виды строй генплана:
А) общеплощадочный и объектный
Б) главный и подчиненный
В) внутриплощадочный и субъектный
Г) общий и позиционный

2. Укажите процесс, поставленный вне верной последовательности производства работ:
А) подготовка площадки
Б) возведение подземной площадки
В) наружные отделочные работы
Г) благоустройство территории

3. Обноску сохраняют на период:
А) подготовительных работ
Б) возведения ограждающих конструкций
В) возведения подземной части
Г) отделочных работ

4. В состав работ нулевого цикла не входит:
А) водоотвод и водопонижение
Б) отрывка котлована с зачисткой оснований под фундаменты
В) разбивка осей фундаментов в вырытом котловане
Г) монтаж стеновых панелей

5. Существующие разновидности метода  «стена в грунте»:
А) свайный и траншейный
Б) только свайный
В) только траншейный
Г) только ямочный

6. При укладке бетона по технологии «стена в грунте» максимальный перерыв в летнее время должен составлять:
А) не более 180 мин.
Б) не более 90 мин.
В) не более 30 мин.
Г) не более 120 мин.

7. Одноэтажное промышленное здание относится к легкому при величине пролета:
А) от 26 до 31 м
Б) от 5 до 12 м
В) от 18 до 21 м
Г) от 21 до 26 м

 8. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку»?
А) вприсык
Б) в прижим
В) вприсык с подрезкой

9. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено?
А) двойку
Б) тройку
В) пятёрку
Г) шестёрку

10. При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?
А) двойку
Б) тройку
В) пятёрку
Г) шестёрку


ТЕСТЫ (1 вариант)

1. В состав какого документа входит календарный план производства работ?
a) ППР
b) технологическая карта
c) СН
d) ПОС

2. Как называется участок по высоте здания, в пределах которого возводится его часть?
a) ярус
b) делянка
c) захватка
d) этаж

3. В каком из перечисленных документов можно найти норму времени?
a) ЕНиР
b) СН
c) ППР
d) технологическая карта

4. Какой из перечисленных процессов является первоначальным при производстве бетонных и железобетонных работах?
a) установка опалубки
b) подача бетонной смеси к месту укладки
c) уплотнение бетонной смеси
d) уход за бетонной смесью

5.  Какой из перечисленных разделов не входит в состав технологической карты?
a) строй генплан
b) график производства работ
c) техника безопасности
d) калькуляция затрат труда

6. Какие технические параметры крана не определяют при его подборе?
a) грузовой момент гуська
b) грузоподъемность
c) высота подъема крюка
d) вылет стрелы

7. Основной документ, регламентирующий все виды строительства?
a) СНиП
b) ТУ
c) ЕНиР
d) ГОСТ

8. Продукцией строительства являются:
а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные
предприятия;
б) жилые дома;
в) оборотные фонды;
г) объекты непроизводственного фонда.

9. К средствам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади; 
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.

10. К предметам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади; 
в) энергия;
г) транспортные средства,
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.

11. К особенностям строительной продукции не относятся:
а) капиталоемкость,
б) подвижность,
в) территориальная закрепленность,
г) многодетальность.

12. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным
а) поточный;
б) параллельный;
в) последовательный.

13. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:
а) основные рабочие;
б) работники управления;
в) вычислительная техника;
г) транспортные средства;
д) технологическая оснастка.

14. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

15. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

                                             ТЕСТЫ (2-й вариант)

1. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

2. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

3 Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

4. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

5. К специализированным видам работ, выполняемым субподрядными строительными организациями не относятся:
а) общественные;
б) санитарно-технические;
в) электромонтажные;
г) монтаж технологического оборудования;
д) образовательные.

6. В России могут создаваться и действовать предприятия форм собственности:
а) государственной;
б) муниципальной;
в) частной собственности;
г) собственности общественных организаций.

7. Организационная форма управления в строительстве «под ключ» в большей степени относится:
а) к подрядному способу ведения работ;*
б) к хозяйственному способу ведения работ;
в) смешанному способу ведения работ.

8. Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение капитала в экономику в целях получения прибыли на вложенный капиталл является
а) инвестор;
б) застройщик;
в) проектировщик;
г) подрядчик;
д) научно-исследовательская организация.

9. Юридическое или физическое лицо, выполняющее функции управления на всех или отдельных стадиях инвестиционного цикла по поручению инвестора
а) проектировщик;
б) менеджер;
в) транспортная организация;
г) заказчик.

10. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансирование и контроль в период производства работ, а также приемку законченных строительством зданий и сооружений
а) эксплуатирующая организация;
б) заказчик;
в) поставщик;
г) научно-исследовательская организация.

11. Договор с заказчиком комплекс работ по строительству объектов заключает
а) пользователь,
б) генеральный подрядчик;
в) субподрядчик;
г) научно-исследовательская организация.

12. Участниками строительства могут являться
а) только государственные и частные организации;
б) государственные, общественные, частные организации;
в) государственные, общественные, частные организации и физические
лица.

13. Что влияет на расположение временных зданий на стройгенплане? 
а) данные розы ветров; 
б) расположение въезда; 
в) местонахождение пожарного гидранта;
г) вход в проектируемое здание;
д) расположение постоянных дорог. 

14. Работы специального цикла выполняют: 
а) до начала общестроительных работ; 
б) после завершения или параллельно общестроительным работам; 
в) только после завершения общестроительных работ; 
г) до обратной засыпки; 
д) только после обратной засыпки. 

15. Среднюю толщину горизонтальных швов при ведении кирпичной кладки принимают: 
а) 18мм.; 
б) 12мм.; 
в) 10мм.; 
г) 15мм. 
д) 16 мм 

16. Работы, продукция которых в дальнейшем становится недоступной для визуальной оценки: 
а) прочие работы; 
б) специальные работы; 
в) скрытые работы; 
г) общестроительные работы. 
д) отделочные работы. 

11.3. Промежуточный контроль

Контрольные вопросы: (вопросы к зачету)
1. Открытый способ возведения подземных зданий и сооружений.
1. Классификация способов возведения подземных сооружений и области их применения.
1. Открытый метод выполнения работ, его технологическая особенность, преимущества и недостатки. Метод опускного колодца.
1. Возведение подземных сооружений при высоком уровне грунтовых вод.
1. Закрытые способы строительства. Метод опускного колодца.
1. Существующие технологии возведения и погружения опускных колодцев и перспективы их развития.
1. Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». Используемые машины, механизмы и приспособления. Область применения.
1. Монолитный, сборно-монолитный и сборный вариант строительства. Критерии рационального выбора.

Вопросы к экзамену
1. Нулевой цикл гражданского здания. Потребность в механизмах, материалах, рабочей силе, объемы работ.
1. Характеристики и свойства грунтов. Определение несущей способности грунтов.
1. Свайные   фундаменты.	Назначение, виды, механизация.    Статическое и	динамическое испытание свай.
1. Требования техники безопасности при земляных и бетонных работах.
1. Подбор составляющих материалов для бетона общего назначения. Специальные бетоны.
1. Контроль качества при устройстве бетонных и ж/б конструкций. Особенности зимнего бетонирования.
1. Каменные конструкции. Леса и подмостки. Технологические звенья. Захватки.
1. Монолитные ж/б конструкции промышленных зданий. Колонны, перекрытия, опалубка и арматура. Технологические перерывы.
1. Контроль качества бетонных и ж/б конструкций. Зимнее бетонирование (метод термоса, электропрогрева, предварительный разогрев, тепляк). Техническая документация при наборе  прочности.
1. Технология монтажа сборных ж/б конструкций. Монтаж металлических конструкций. Транспортировка, складирование, укрепительная сборка.
1. Обучение персонала, занятого на монтаже конструкций. Требования техники безопасности.
1. Лесные материалы, их защита. Противопожарные мероприятия, контроль качества.
1. Легкие строительные конструкции. Облегченные виды строительной кладки. Профнастил, монопанели, сэндвичи, теплоизоляционные материалы.
1. Виды кровель. Рулонные кровли, материалы.
1. Техника безопасности при кровельных и гидроизоляционных работах. Входной контроль качества материалов.
1. Штукатурные работы, составы, материалы, механизация, контроль качества.
1. Отделочные	работы,	Виды	лакокрасочных	покрытий:	масляные,	синтетические, водорастворимые, водоэмульсионные, кремнеорганические, декоративные.
1. Полы и тепло- звукоизоляция.
1. Сетевые и календарные планирования. Графики потребности материалов и механизмов движения рабочей силы, подсчет объемов работ и трудозатрат.
1. Технологические карты ПОР, ПОС, ППР.
1. Работы подготовительного периода при выполнении нулевого цикла здания.
1. Назначение, состав и требования к стройгенплану.
1. Механизированные земляные работы. Подсчет объемов работ. Водоотлив.
1. Бетонные работы при устройстве фундаментов. Средства механизации
1. Опалубные и арматурные работы при устройстве конструктивов (фундаментов, колонн, перекрытий).
1. Виды фундаментов гражданских зданий и сооружений. Выбор грузоподъемного механизма.
1. Свайные фундаменты, ростверки. Механизация.
1. Технология возведения стен подвалов зданий.
1. Особенности производства работ в зимнее время при земляных и бетонных работах.
1. Каменные конструкции, виды кладок.
1. Методы и последовательность монтажа сборных железобетонных конструкций. Выбор грузоподъемного механизма.
1. Транспортировка, укрупнительная сборка и складирование конструкций.
1. Несущие металлические и железобетонные элементы при кирпичной кладке. Складирование, монтаж.
1. Контроль качества и охрана труда при устройстве несущих конструкций зданий.

12. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы на основе лицензионных договоров/соглашений

	№
	Наименование
	Ссылка на источник, основание, доступ

	1
	Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-. – on-line
	Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub

Основание: Договор

Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю

	2
	ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-. – on-line
	Ссылка: https://e.lanbook.com/

Основание: Договор

Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю

	3
	eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line
	Ссылка: https://www.elibrary.ru/

Основание: Соглашение

Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза

	4
	eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line
	Ссылка: https://www.elibrary.ru/

Основание: Соглашение

Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза

	5
	Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-. – on-line
	Ссылка: https://polpred.com/

Основание: Соглашение

Доступ: свободный

	6
	Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-20XX. – on-line

Архивы зарубежных издательств:
· Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group
· Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г.
· Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г.
· Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews
· Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г.
· Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007
	Ссылка: https://arch.neicon.ru/xmlui/

Основание: Соглашение

Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация

	7
	НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-. – on-line
	Ссылка: https://rusneb.ru/

Основание: Договор

Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация

	8
	Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-. – эл. жестк. диск
	Основание: Договор

Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки

	9
	ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-. – on-line
	Ссылка: https://cntd.ru/

Основание: Договор

Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю




Ресурсы открытого доступа

	№
	Наименование

	1
	КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru

	2
	Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=

	3.
	Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=
NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess






13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
	
Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ с указанием реквизитов подтверждающих документов

	Перечень лицензионного программного обеспечения
	Реквизиты подтверждающих документов

	Мультимедийные комплексы

	Базовое
программное
обеспечение
	DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for T eaching (Комплекс программных средств Microsoft)
	Договор № ТЮ00142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Тпейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № З-ЗК/2021 от 01.03.2021 с АО «Со(ЬтЛайн Тоейд» на период с 03.2021 по 03.2025

	
	Офисный пакет LibreOffice
	Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

	
	Офисный пакет OpenOffice
	Лицензия GNU LGPL (http://www.opcnoffice.org/licensc.btml)

	
	Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian Edition
	Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБсзопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026

	
	Архиватор 7-zip
	Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/liccnse.txt)

	
	Sumatra PDF
	Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipcdia.org/wiki/GNU General Public License#GP L v3)

	
	Файловый менеджер Far
	Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/liccnse.php?l=ru)

	
	Интернет-браузер Mozilla Fircfox
	Лицензия MPL
(https://www.mozilla.Org/en-US/MPL/2.0/)

	
	Интернет-браузер Google Chrome
	Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula text.html)

	Специализированное программное обеспечение
	Среда разработки FreePascal
	Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)

	
	Операционная система Dcbian
	Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.dcbian.org/legal/licenscs/opl.en.html)

	
	Операционная система FreeBSD
	Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

	
	Среда разработки Lazarus
	Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazams.freepascal.org/liccnsing)

	
	Среда разработки Dev-C++
	Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipcdia.org/wiki/GNU_Gcneral_Public_License)

	
	Система автоматизации учета и управления 1C: Предприятие
	Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с
10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607
Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с
10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607
Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с
10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607
Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с
10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607
Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с
по 10.2023, Рег.№8802607
Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607

	
	Система
автоматизированно го проектирования и черчения Autodesk AutoCAD
	Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно

	
	Система
трехмерного
моделирования
КОМПАС-30
	Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно
Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно

	
	Система расчёта и проектирования SCAD Office
	Лицензия № 10498м от 02.11.2012 от ГК «SCAD SOFT» на период с 11.2012 бессрочно

	
	Система
автоматизированно го выпуска сметной документации WinRIK
	Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно
Сублицсизиопный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно

	
	Среда
проектирования и
моделирования
пневматических,
гидравлических и
электротехнически
х схем Fluidsim 4
hudraulic
	Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно


	
	Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля
NonVisual Desktop Access (NVDA)
	Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/liccnscs/gpl.html)

	
	Система
управления базами данных MySQL
	Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/liccnses/gpl.html)

	
	Программный комплекс «Аттестация» (5 версия - АРМ-5)
	Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно

	Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам
	Интерактивная
автошкола
	Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно
Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно

	Компьютерные классы

	Базовое
программное
обеспечение
	Операционная система Debian
	Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.cn.html)

	
	Операционная система FreeBSD
	Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

	
	DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching
(Комплекс программных средств Microsoft)
	Договор № ТгООО 142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № З-ЗК/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025

	
	Офисный пакет LibreOffice
	Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

	
	Офисный пакет OpenOfficc
	Лицензия GNU LGPL (http://www.opcnofficc.org/liccnse.html)

	
	Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition
	Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на периоде 11.08.2017 по 15.09.2019 Дог овор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» па период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» па период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026

	
	Архиватор 7-zip
	Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/iiccnsc.txt)

	
	Файловый менеджер Far
	Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanagcr.com/license.php'/l=ru)

	
	Интернет-браузер Mozilla Firefox
	Лицензия MPL
(https://www.mozilla.Org/en-US/MPL/2.0/)

	
	Интернет-браузер Google Chrome
	Модифицированная лицензия BSD
(https://www.googlc.ru/chromc/browscr/privacy/eula tcxt.html)

	Специализированное программное обеспечение
	Система
фотограмметрии и
постобработки,
создания
ортофотопланов и цифровых моделей рельефа местности Agisoft Metashape Professional edition
	
Договор дарения № 10С/2024 от 30.08.2024 с АНО «Стратегическое взаимодействие по экономическому и социальному развитию Республики Коми» на период с 30.08.2024 бессрочно

	
	Система
архитектурно-
строительного
проектирования,
проектирования
металлических и
железобетонных
конструкций и
инженерных
систем «Renga»
	
Сублицснзионный договор № КмК-22-0311 от 06.12.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 06.12.2022 бессрочно

	
	Система
картографирования отводов и таксации лесосек
«Лесокартограф»
	Лицензионный договор № 9-1-23 от 09.01.2023 с ООО «Клариго» на период с 09.01.2023 бессрочно Дополнительное соглашение от 26.01.2024 к лицензионному договору от 09.01.2023 № 9-1-23

	
	Система ландшафтного проектирования и дизайна «Наш Сад Кристалл версия 10»
	Договор передачи прав № 12-14-10/22 от 13.07.2022 с ООО «ДИКОМП» на период с 13.07.2022 бессрочно

	
	Система
трехмерного моделирования КОМПАС-3 D
	Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно
Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно

	
	Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD
	Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия
безопасности» на период с 10.2008 бессрочно

	
	Система
проектирования архитектурно- строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта и мебели ArchiCAD
	Соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.02.2017 на период с
02.2017 бессрочно

	
	Система расчёта и
проектирования SCAD Office
	Лицензия№ 10498м от 02.11.2012 на периоде 11.2012
бессрочно

	
	Система
проектирования корпусной мебели «Базис-Мсбелыцик 8»
	Договор № БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр»
на период с 04.2013 бессрочно

	
	Система
проектирования корпусной мебели
«Базис-Мебельщик 10»
	Договор № БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на
период с 08.2018 бессрочно

	
	Векторный
графический редактор Inkscape
	
Лицензия GNU GPL
https://inkscapc.org/ru/about/liccnse/

	
	Растровый
графический
редактор Gimp
	Лицензия GNU LGPL
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html)

	
	Пакет прикладных
математических программ Scilab
	Лицензия GNU LGPL
(http://www.scilab.org/scilab/licensc)

	
	Система
виртуализации Oracle VM VirtualBox
	Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.virtualbox.org/wiki/Liccnsing_FAQ)

	
	Система для
автоматизации технологических процессов SCADA Trace Mode
	Лицензионное соглашение
№ 430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN

	
	Система
автоматизации
камеральной
обработки нолевых инженерно-геодезических данных Credo
	Договор № АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток»
на период с 01.2004 бессрочно

	
	Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS
	Стандартная общественная лицензия GNU
(http://docs.qgis.Org/2.6/ru/docs/user manual/appendices/appendices. html#gnu-gcncral-public-license)

	
	Система для обработки пространственной информации Grass GIS
	Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)

	
	Среда разработки FreePascal
	Лицензия GNU LG PL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)

	
	Среда разработки Lazarus
	Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.frccpascal.org/liccnsing)

	
	Среда разработки Dev-C++
	Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU General Public License)

	
	Среда разработки Python 3.7.2
	Лицензия PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 3.7.2 (https://docs.python.Org/3/licensc.html)

	
	Система
автоматизации
учета и управления 1C: Предприятие
	Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с
10.2018	по 10.2019, Рег.№8802607
Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с
10.2019	по 10.2020, Рег.№8802607
Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Per.№8802607
Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с
10.2021	по 10.2022, Рег.№8802607
Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с
10.2022	по 10.2023, Рсг.№8802б07
Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с
10.2023	по 10.2024, Рег.№8802607

	
	Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля
NonVisual Desktop Access (NVDA)
	Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/liccnses/gpl.html)

	
	Система
управления базами данных MySQL
	Лицензия GNU (GPL)
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)

	
	Веб-сервер Apache HTTP Server
	Лицензия Apache License (http://www.apachc.org/licenscs/)

	
	Программный комплекс «Аттестация» (5 версия - АРМ-5)
	Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно

	
	Среда
проектирования и
моделирования
пневматических,
гидравлических и
электротехнически
х схем Fluidsim 4
hudraulic
	Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно

	Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам
	Интерактивная
автошкола
	Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на
период с 01.2015 бессрочно
Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО
«Форвард» на период с 10.2020 бессрочно

	
	Компьютерные тренажеры - Honeywell
	Контракт № 17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно

	
	Компьютерные тренажеры для нефтегазового сектора - RTsim
	Лицензионный договор (безвозмездный) № 02-01-13/24 от
08.07.2024 с ООО «РТСИМ» на период с 08.07.2024 по
30.06.2025

	Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным
    ресурсам
	Система
автоматизирован но го выпуска сметной документации WinRIK
	Договор № 0929/09	от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на
период с 09.2009 бессрочно
Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно

	
	Справочная правовая система Консультант +
	Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

	
	Геопортал Республики Коми
	Соглашение об использовании информационных ресурсов и функций геоинформационного портала Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/Agreement)

	Электронные
библиотечные
системы
	Система автоматизации библиотек ИРБИС- 64
	Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период е 06.2016 бессрочно

	11рограммы
компьютерного
тестирования
	Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере
профессионального
образован™»
	Договор № ФЭ110-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на периода 10.2013 по 01.2014
Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014
Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014
Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на
период с 05.2014 по 06.2014
Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ
МКО" на период е 10.2014 по 01.2015
Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ
МКО" на период с 09.2014 по 12.2014
Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на
период с 10.2014 по 02.2015
Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015
Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015
Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" па
период с 05.2015 по 06.2015
Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ
МКО" на период с 10.2015 по 02.2016
Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ
МКО" на период с 10.2015 по 02.2016
Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на
период с 10.2015 по 01.2016
Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016
Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ
МКО" на период с 10.2016 по 02.2017
Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ
МКО" на период с 10.201 7 по 02.2018
Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ
МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018
Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ
МКО" на периоде 01.10.2018 по 28.02.2019
Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с
ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021
Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с
ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022
Лицензионный договор № ФЭ110-2022/1/060 от 22.03.2022 с
ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022
Лицензионный договор № ФЭПО-2022/2/035 от 11.10.2022 с
ООО "НИИ МКО" на период с 11.10.2022 по 28.02.2023
Лицензионный договор № ФЭ1Ю-2023/1/033 от 16.03.2023 с
ООО "НИИ МКО" на период с 16.03.2023 по 31.07.2023



14. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:
	Оснащенность
	Наименование 
аудиторий, 
месторасположение

	1. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	согласно
учебному
расписанию

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	Учебно-наглядные пособия
	

	в виде слайдов электронных презентаций к темам курса
	

	1. Учебная аудитория для проведения групповых и  индивидуальных консультаций
	согласно
учебному
расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	1. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
	согласно
учебному
расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	1. Помещения для самостоятельной работы
	«Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2,
«Зал периодических
изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2,
«Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39,
каб. №207-2,
Кабинет «Компьютерный
класс», ул. Ленина, д. 39,
каб. №316-1

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	



15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература
1. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 446 с. – (Строительные технологии).


Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
1. Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/. 
1. Никитина, Т. А. Архитектура и конструкции производственных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 270800 «Строительство» различных профилей по подготовке бакалавров, магистров и специалистов дневной и заочной форм обучения / Т. А. Никитина ; Федер. агентство по образованию, Северный (Арктический) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Архангельск : САФУ, 2015. - 195 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242.
1. Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. – Москва : Академия, 2005. – 352 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование). 

Научная литература
1. Шипилова, Н. А. Теория и практика производства свайных работ [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Шипилова, Е. Б. Маслов, С. М. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 128 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436776.
Периодические издания
1. Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.
1. Жилищное строительство [Текст] : научно-технический и производственный журнал. – Москва : ООО РИФ «Стройматериалы». – Выходит ежемесячно.
1. Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература
1. Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 495 с.
1. Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2007. – 320 с.
1. Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. – 320 с.
1. Лысогорский, А. А. Справочное пособие по строительному производству [Текст] / А. А. Лысогорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 353 с. 
1. Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн). 



